

MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURAS



CON OCHO AÑOS DE RETRASO

La reforma de los depósitos de la Fiesta del Árbol está a la espera de que Contratación apruebe un modificado de la actuación

Los actos vandálicos provocaron la última demora

Sala de estudio y despachos para colectivos serán algunas de las dependencias

N. GARCÍA / ALBACETE

La fecha de apertura de los depósitos de la Fiesta del Árbol ha variado en continuas ocasiones durante los últimos años desde que se habló por primera vez de la rehabilitación del edificio para convertirlo en Centro de Interpretación del Agua de Albacete, zona de recepción de turistas y mirador. Aquel proyecto se inició con la Corporación Municipal del PSOE encabezada por Manuel Pérez Castell y, posteriormente, por Carmen Oliver, periodo en el que se llevaron a cabo obras de remodelación de las instalaciones por valor de más de siete millones de euros, a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Después, con la Corporación popular de Carmen Bayod y la llegada del Plan de Ajuste el proyecto quedó en el olvido.

Bayod llegó a decir que su intención era abrir los depósitos, pero no fue hasta finales de 2015, ya con Javier Cuenca como alcalde, cuando se volvió a hablar de este asunto, pese a que el exconcejal socialista Ramón Sotos había recordado, en más de una ocasión, con Bayod como alcaldesa, que las instalaciones continuaban cerradas y se iban deteriorando. Los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Ganemos y Ciudadanos) aprobaron una moción en el Pleno de julio de 2015 presentada por el concejal no adscrito Pedro Soriano solicitando la apertura del mirador.

En diciembre de 2017, el por entonces concejal de Obras Públicas, Julián Garijo, dio a conocer el proyecto de adecuación de esta emblemática instalación y fue a principios de este año cuando, por fin, se iniciaron las obras. Pero este año tampoco ha sido el definitivo para que los albacetenses puedan disfrutar de los depósitos de la Fiesta del Árbol.

La empresa adjudicataria de las obras pidió una ampliación del plazo para realizar la actuación prevista, que se alargó hasta el 25 de agosto, pero la Feria, como se preveía en un principio, tampoco fue la fecha definitiva para poder hacer uso del mirador y divisar la ciudad desde 65 metros de altura.

Tras no pocas vicisitudes, la remodelación volvió a experimentar un retraso más pasado el verano y, desde entonces, todo sigue igual. El Servicio Municipal de Infraestructuras continúa esperando que Contratación dé el visto bueno a un modificado del proyecto, el cual responde a los actos de vandalismo sufridos en el complejo, así como a problemas en la cubierta del edificio que debido a un episodio de lluvias se vieron intensificados.

Según fuentes municipales, en el momento en que el Servicio Municipal de Contratación apruebe el modificado, éste pasará por la Junta de Gobierno Local y, a partir de ahí, en un mes y medio se podrán acabar las obras previstas.

Así, todo apunta a que la adecuación de las instalaciones estará finalizada en el primer trimestre del próximo año 2020, aunque desde el Consistorio albacetense no se atreven a dar una fecha concreta teniendo en cuenta los retrasos que ya suma esta obra.

Será una vez que la remodelación esté acabada cuando se comenzará a amueblar el edificio para crear la sala de estudio prevista y que los despachos y demás espacios especificados en el proyecto cuenten con todo el material que sea necesario para poder hacer uso de los mismos.

DEPENDENCIAS. Cabe recordar que las instalaciones, una vez remodeladas, albergarán cafetería, una sala de estudio para cerca de 200 puestos, dos zonas para depósito de libros, cinco zonas de despachos para el personal del servicio municipal de Bibliotecas y una sala de exposiciones relacionada con el ciclo integral del agua.

En la primera planta, también habrá zona de cafetería-restaurante, una sala de usos múltiples, una sala común de reuniones con capacidad para 80 personas y varios despachos para asociaciones y colectivos de la ciudad.

En la joya de la corona de estos depósitos, el mirador, que tiene una altura equivalente a un edificio de unos 20 pisos, habrá un espacio para exposiciones y el propio mirador, que cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados.

El mirador ofrecerá vistas a unos 65 metros de altura

La obra estará previsiblemente finalizada en el primer trimestre de 2020